
 

  

 

Contact:   

Robert Arnoux 

robert .arnoux@iter.org 

+33 4 42 17 66 20 
 

Le 20e Conseil ITER prend acte des progrès accomplis 
dans le respect de la feuille de route établie en 2016 

 
Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), le 22 juin 2017 – Les progrès rapides dans la 
construction de l’installation et les étapes franchies dans la livraison des pièces et des systèmes 
par les établissements industriels des partenaires du programme, sont deux des principaux 
indicateurs que le Conseil a retenus pour apprécier la performance d’ITER. Tout en 
demeurant conscients des défis qui subsistent, les membres du Conseil réaffirment leur 
engagement collectif en faveur du programme et de sa mission. 
 

Lors de sa vingtième réunion, au siège d’ITER Organization à Saint-Paul-lez-Durance (13) les 21 et 22 
juin 2017, le Conseil ITER a examiné un ensemble de rapports détaillés et d’indicateurs attestant que le 
programme, en dépit de fortes exigences techniques et de rigoureuses contraintes de calendrier, 
maintient un haut niveau de performance et devrait réaliser son premier plasma dans les délais prévus 
(2025). 
 

 Etapes techniques et programmatiques : depuis le 1er janvier 2016, 22 étapes techniques et 
programmatiques validées par le Conseil ont été franchies, témoignant d’un strict respect du 
calendrier, particulièrement en ce qui concerne les jalons conduisant au premier plasma 
(« chemin critique »). Deux jalons, affectés d
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